

HOE AGILE KUN JE ZIJN IN EEN POLITIEK BESTUURDE OMGEVING?

Ruud Binnekamp & Mark Sponselee

Wendbaarheid in een politiek bestuurlijke omgeving

Dienst Justitiële Inrichtingen



*Ruud Binnekamp
Mark Sponselee*



Wie zijn wij?



Ruud B.
Projectmanagement
consultant



Mark S.
Portfoliomanagement
consultant



Wat is DJI?



INSLUITEN



HERSTELLEN



VOORKOMEN

Op jaar... 0 nieuwe justitiabelen in
 Gemidd... 275 justitiabelen 'binnen'
 Daarvan is 52 procent man en 8 procent vrouw




Digitaal

Tablet voor gedetineerden

19 APR 2016
 DEN HAAG - Duzenden gevangenen kunnen waarschijnlijk vanaf volgend jaar beschikken over een tablet. In hun eel kunnen ze daarmee televisie kijken, boodschappen doen, een cursus volgen maar ook zelf hun bezoek inplannen.

Foto: Jos Schuurman



Rijks ICT-dashboard

Home Projecten BIT-adviezen Veelgestelde vragen

Home > Projecten

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

 Minister Sander Dekker

Ministerie Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel DJI

- 60% psychia
- 60% verslaa
- 80% uitkerin
- 75% schulden
- 37% licht verstandelijke beperking





Commissie Elias

Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid (2015)

1. De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle.
2. De politiek beseft het niet, maar ICT is overal.
3. De rijksoverheid maakt haar ICT-beleidsambities niet waar.
4. De verantwoordings- en besluitvormingsstructuur bij ICT-projecten is zeer gebrekkig.
5. De rijksoverheid heeft onvoldoende inzicht in de kosten en baten van haar ICT.
6. De ICT-kennis van de rijksoverheid schiet tekort.
7. Het ICT-projectmanagement is zwak.
8. ICT-aanbestedingstrajecten bevatten perverse prikkels.
9. Het contractmanagement bij ICT-projecten is onprofessioneel.
10. Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend vermogen op ICT-gebied.



BIT Toetskader

1. Business case en financiering
2. Opdrachtgever en projectorganisatie
3. Projectafhankelijkheden en risico's
4. Samenhang werkprocessen en automatisering
5. Minimale omvang bij de start
6. Beheersing van de omvang tijdens de looptijd
7. Realisatie van de baten
8. Architectuur, functionele haalbaarheid en technische maakbaarheid
9. Belang van betrokken partijen
10. Bouw, fasering en opbrengst
11. Aanbesteding
12. Implementatie en overdracht naar de lijn
13. Acceptatie en decharge



Vraag 1





Vraag 2

BIT-toets

Audits &
Control

Inkoop regime

Staan beheersinstrumenten wendbaarheid in de weg?

Rijks ICT
Dashboard

ICT-
Haalbaarheidstoets



Vraag 3

Strafrechtketen

Jeugdketen

Opsporingsketen

Hoe wendbaar is een keten?

Vreemdelingenketen

Zorgketen



Stelling 4

Mensen en hun
onderlinge relatie

Resultaat

Een OR zou het Agile manifest moeten omarmen

Samenwerken met
de klant

Inspelen op
verandering



Wat moeten we nu met dat Toetskader?

1. Business case en financiering
2. Opdrachtgever en projectorganisatie
3. Projectafhankelijkheden en risico's
4. Samenhang werkprocessen en autoriteit
5. Minimale omvang bij de start
6. Beheersing van de voortgang
7. Realisatie van de projectdoelstellingen
8. Architectuur, kwaliteit en technische maakbaarheid
9. Belang van de verschillende partijen
10. Bouw, fase en opbrengst
11. Aanbesteding
12. Implementatie en overdracht naar de lijn
13. Acceptatie en decharge

- Nóg meer beheersing?

- Benutten als basis voor projectopzet

- Agile als alternatief

WORKSHOPS

ZAAL: LUCHT

Samen wendbaar worden zonder
onderlinge interactie?

Jessika de Wayer (Lawaaij)

ZAAL: VEEN

Bouwen aan vertrouwen!

Sherida Tdlohreg (TransActory)

ZAAL: WATER

Hoe Agile kun je zijn in een politiek
bestuurde omgeving?

Ruud Binnekamp & Mark Sponselee (Dienst Justitiële Inrichtingen)

ZAAL: ZAND

Portfoliomanagement maakt
organisaties wendbaar

Paul Beelen (Liberty Global)

#letschange